

**План реализации проекта с указанием сроков реализации
по этапам и перечня результатов:**

Срок реализации проекта 09.2018-05.2020

I этап – подготовительный

Сроки: сентябрь 2018 – май 2019 г.

Задача: Создать условия для реализации проекта.

№	Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
1	Разработка комплекса мероприятий по реализации проекта.	Сентябрь, октябрь 2018	МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Создана стратегия для реализации проекта.
2	Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта. Изучение теоретической литературы по вопросу инклюзивного образования в ДОУ.			Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня и локальные акты ДОУ. – Проанализирована литература по вопросу разработки (проектирования) АООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО, а так же СИПР для детей с ОВЗ.
3	Разработка пакета нормативно-правовых документов, методических материалов.	Октябрь 2018 – апрель 2019		Подготовлены методические материалы, пакет нормативно – правовых документов для разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для следующих категорий воспитанников с ОВЗ: <ul style="list-style-type: none"> • для детей с ТНР • для слабовидящих детей • для детей с нарушением слуха • для детей с НОДА • для слепых детей • для детей с ЗПР • для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)

4	Разработка критериев и показателей результативности проекта	Ноябрь – декабрь 2018 г.	Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Определены показатели результативности проекта.
5	Семинар для МСО на тему «Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации управленческой деятельности в процессе разработки (проектированию) адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО), специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ.	Апрель 2019	Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Представлен опыт работы.

II этап - внедренческий

Сроки: сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.

Задача: реализация проекта (методическое и нормативно – правовое сопровождение организации управленческой деятельности по разработке (проектированию) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО,

№	Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
1	Организация и проведение семинаров – практикумов, мастер – классов в рамках реализации проекта: «Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» для управленческих и педагогических команд	Сентябрь 2019 – май 2020 г.г.	Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Повышен уровень профессиональной компетентности управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для следующих категорий воспитанников с ОВЗ: <ul style="list-style-type: none"> • для детей с ТНР • для слабовидящих детей • для детей с нарушением слуха • для детей с НОДА • для слепых детей • для детей с ЗПР • для детей с умственной

				отсталостью (интеллектуальным нарушением)
2	Семинар - практикум «Этапы разработки АООП образовательной организации с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ» - выступление по теме с показом презентации, - обсуждение «проблемных» ситуаций из педагогической практики с практическими рекомендациями выхода из них, - анкетирование участников, с целью выявления «проблемных» зон.	Сентябрь 2019	Старшие воспитатели МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Анализ анкет. Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов.
3	Мастер – класс «Содержание целевого раздела АООП ДОО с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ»	Октябрь 2019		Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов
4	Мастер – класс «Этапы разработки (проектирования) специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ »	Ноябрь 2019 (2 занятия)		
5	Мастер – класс ««Особенности организации образовательной деятельности ДОУ в рамках реализации формируемой части образовательных отношений в процессе разработки АООП ДОО»	Декабрь 2020		Презентация Методические рекомендации.
6	Мастер – класс «Реализация содержательного раздела АООП ДОУ с учетом различных категорий воспитанников с ОВЗ»	Январь - февраль 2020 г.		Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия.
7	Мастер – класс «Реализация организационного раздела АООП ДОУ с учетом различных категорий воспитанников с ОВЗ»	Март – 2020 г.		Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия.
8	Семинар «Реализация структурных компонентов специальной индивидуальной программы	Апрель – 2019 г.		

	развития для детей с ОВЗ »			
9	Мастер – класс «Реализация специальной индивидуальной программы развития, адаптированных основных образовательных программ ДОО в соответствии с ФГОС для воспитанников с ОВЗ»	Апрель 2020	Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Пакет методических рекомендаций, представление проектов АООП ДОО, СИПР с учетом следующих категорий воспитанников с ОВЗ: <ul style="list-style-type: none"> • для детей с ТНР • для слабовидящих детей • для детей с нарушением слуха • для детей с НОДА • для слепых детей • для детей с ЗПР • для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)

III этап – аналитический

Сроки: апрель – май 2020 г.

Задача: Провести анализ результатов работы, выявить положительные и отрицательные стороны в работе, наметить дальнейшие перспективы.

№	Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
1	Анализ и оформление результатов проекта. Представление реализованного проекта, выпуск информационно – методического сборника по материалам данного проекта	Апрель 2020	Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»	Разработаны и представлены ДОО нормативно – правовые документы и методические рекомендации по разработке (проектированию) АООП ДОО, СИПР в соответствии с ФГОС ДО. Реализация проекта внутри сетевого взаимодействия.
2	Семинар для МСО «Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР в условиях реализации ФГОС ДО»	Май 2020		Повышена профессиональная компетентность управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования) АООП, СИПР в

				<p>соответствии с ФГОС ДО для следующих категорий воспитанников с ОВЗ:</p> <ul style="list-style-type: none">• для детей с ТНР• для слабовидящих детей• для детей с нарушением слуха• для детей с НОДА• для слепых детей• для детей с ЗПР• для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
--	--	--	--	---